

ARO 3/LE - Comune di Carmiano. Piano di Sanificazione Ambientale - Anno 2026					
Mese/Tipo Interv.	Antilarva	Antialati	Disinfezione	Derattizzazione	Deblattizzazione
MARZO	Martedì 03 Marzo 1° Intervento Antilarvale (sulla rete stradale)				
	Martedì 17 Marzo 2° Intervento Antilarvale (sulla rete stradale)				
			Mercoledì 25 Marzo Intervento di Disinfezione, Derattizzazione e Deblattizzazione (nelle scuole e edifici comunali)		
APRILE	Mercoledì 01 Aprile 3° Intervento Antilarvale (sulla rete stradale)				
	Mercoledì 15 Aprile 4° Intervento Antilarvale (sulla rete stradale)		Giovedì 09 Aprile Intervento di Disinfezione (su aree incolte e degradate - fontane)		
MAGGIO				Lunedì 18 Maggio Intervento di Derattizzazione (sulla rete fognante)	Lunedì 11 Maggio Intervento di Deblattizzazione (sulla rete fognante)
		Giovedì 21 Maggio 1° Intervento Antialati (sulla rete stradale)			
GIUGNO				Lunedì 01 Giugno Intervento di Derattizzazione (sulla rete fognante)	Sabato 13 Giugno Intervento di Deblattizzazione (sulla rete fognante)
				Lunedì 22 Giugno Intervento di Derattizzazione e Deblattizzazione (su aree incolte e degradate - fontane)	
		Martedì 23 Giugno 2° Intervento Antialati (sulla rete stradale)		Lunedì 22 Giugno Intervento di Derattizzazione e Deblattizzazione (nel cimitero comunale: pozzetti e caditoie)	
LUGLIO		Martedì 07 Luglio 3° Intervento Antialati (sulla rete stradale)	Martedì 21 Luglio Intervento di Disinfezione, Derattizzazione, Deblattizzazione (su aree incolte e degradate - fontane)		
		Mercoledì 22 Luglio 4° Intervento Antialati (sulla rete stradale)	Martedì 21 Luglio Intervento di Disinfezione, Derattizzazione, Deblattizzazione (nel cimitero comunale: pozzetti e caditoie)		
AGOSTO		Lunedì 10 Agosto 5° Intervento Antialati (sulla rete stradale)	Giovedì 13 Agosto Intervento di Disinfezione (su aree incolte e degradate - fontane)	Martedì 18 Agosto Intervento di Derattizzazione (sulla rete fognante)	Giovedì 13 Agosto Intervento di Deblattizzazione (nel cimitero comunale: pozzetti e caditoie)
		Mercoledì 26 Agosto 6° Intervento Antialati (sulla rete stradale)	Giovedì 13 Agosto Intervento di Disinfezione (nel cimitero comunale: pozzetti e caditoie)		Lunedì 17 Agosto Intervento di Deblattizzazione (sulla rete fognante)
			Lunedì 24 Agosto Intervento di Disinfezione, Derattizzazione e Deblattizzazione (nelle scuole e edifici comunali)		
SETTEMBRE		Giovedì 10 Settembre 7° Intervento Antialati (sulla rete stradale)			
			Venerdì 11 Settembre Intervento di Disinfezione (nel cimitero comunale: pozzetti e caditoie)		Sabato 26 Settembre Intervento di Deblattizzazione (nelle scuole e edifici comunali)
			Venerdì 11 Settembre Intervento di Disinfezione, Derattizzazione e Deblattizzazione (su aree incolte e degradate - fontane)		
		Mercoledì 23 Settembre 8° Intervento Antialati (sulla rete stradale)		Lunedì 07 Settembre Intervento di Derattizzazione (sulla rete fognante)	Giovedì 17 Settembre Intervento di Deblattizzazione (su aree incolte e degradate - fontane)
					Venerdì 25 Settembre Intervento di Deblattizzazione (su aree incolte e degradate - fontane)
OTTOBRE			Lunedì 05 Ottobre Intervento di Disinfezione, Derattizzazione e Deblattizzazione (nel cimitero comunale: pozzetti e caditoie)		
				Lunedì 05 Ottobre Intervento di Derattizzazione e Deblattizzazione (su aree incolte e degradate - fontane)	
				Venerdì 09 Ottobre Intervento di Derattizzazione (sulla rete fognante)	
				Mercoledì 21 Ottobre Intervento di Derattizzazione (nelle scuole e edifici comunali)	
NOVEMBRE					Martedì 03 Novembre Intervento di Deblattizzazione (su aree incolte e degradate - fontane)
DICEMBRE			Mercoledì 02 Dicembre Intervento di Disinfezione e Derattizzazione (nel cimitero comunale: pozzetti e caditoie)		
				Giovedì 10 Dicembre Intervento di Derattizzazione (nel cimitero comunale: pozzetti e caditoie)	
			Mercoledì 23 Dicembre Intervento di Disinfezione, Derattizzazione e Deblattizzazione (nelle scuole e edifici comunali)		
Totale numero interventi per tipologia	4,00	8,00	12,00	18,00	18,00